

GEO 36 / C07091

วันที่ 29 เมษายน 2553

เรื่อง พิจารณาค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ส่วนขยายระยะเวลาก่อสร้าง) ครั้งที่ 3
อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารส่งมอบงาน งวดที่ 6 - งวดที่ 9 จำนวน 4 แผ่น

ด้วยบริษัท จีโอดีสิค ดีไซน์ จำกัด ได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวม 5 ในส่วนของงาน
ขยายระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นถึงงวดที่ 9 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 9 งวด คิดเป็น
จำนวนเงิน 744,800.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงาน เทมาจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 74,480.- บาท และผู้รับจ้างได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาควบคุมงาน
แล้วเป็นจำนวน 5 งวด คิดเป็นจำนวนเงิน 446,880.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่ง
ผู้รับจ้างจึงยังคงค้างชำระค่าจ้างอยู่จำนวน 4 งวด คิดเป็นจำนวนเงิน 297,920.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบเลขที่ GEO 29/C07091 - GEO 32/C07091)

ทางที่ปรึกษาควบคุมงานจึงใคร่ขอความกรุณาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โปรดช่วยพิจารณาดำเนินการ
หักเงินผู้รับจ้างจากค่าดำเนินการก่อสร้างงวดสุดท้ายเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โดยการทยอย
จำนวนเงินที่ผู้รับจ้างค้างชำระจำนวน 297,920.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไป
รวมกับค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานตามระยะเวลาที่ทาง ที่ปรึกษาควบคุมงานได้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่
18 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา ไปจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน และสามารถส่งมอบงาน
งานสุดท้ายแก่ทางผู้ว่าจ้าง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นายสมบุรณ์ สุกตมาศรี
กรรมการผู้จัดการ



GEO 29 / C07001

วันที่ 15 ธันวาคม 2552

เรื่อง ขอส่งงวดงาน และอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจ และรับมอบงานที่ปรึกษาควบคุมงานฯ

ด้วยบริษัท จีโอดีไซน์ ดีไซน์ จำกัด ได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ.00/2550 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2552 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงใคร่ขอเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 74,480 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายสมบูรณ์ คุณมาภศรี
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท จีโอเดสิก ดีไซน์ จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้โดยไม่ยินยอมให้ผู้อื่นทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

GEO 30 / C07091

วันที่ 15 มกราคม 2553


เรื่อง ขอดังงวดงาน และอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารเรียนรวม 5

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจ และรับมอบงานที่ปรึกษาควบคุมงานฯ


ด้วยบริษัท จีโอเดสิก ดีไซน์ จำกัด ได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ตามสัญญา
เลขที่ ม.อบ.08/2550 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2552 - 15 มกราคม 2553 ครั้นฉันทนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จึงได้ขอเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 74,400 บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นายสมบูรณ์ สุตมาภศรี
กรรมการผู้จัดการ



เปิดให้บริการโดย บริษัท เซอร์วิส ออโต้ จำกัด

GECI 31 / CO7081

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ขอดังงวดงาน และอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจ และรับมอบงานที่ปรึกษาควบคุมงานฯ

ด้วยบริษัท ซีโอดีซี ดีไซน์ จำกัด ได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ตามสัญญา
เลขที่ ม.อบ.08/2550 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2553 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จึงได้ขอเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 74,480 บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นายตมบุรณ์ สุตมากศรี
กรรมการผู้จัดการ



GE 32 / C07091

วันที่ 17 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอดังวางตวงงาน และอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารเรียนรวม 5

เรื่อง ประธานคณะกรรมการตรวจ และรับมอบงานที่ปรึกษาควบคุมงานฯ

บริษัท จีโอเทคนิค ดีไซน์ จำกัด ได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ตามสัญญา
เลขที่ ม.อบ.08/2550 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2553 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

จึงใคร่ขอเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 74,480 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



สมบูรณ์ สุดมาศศรี
กรรมการผู้จัดการ

